



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โทร

ที่ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ

เรียน อธิการบดี



ตามที่คณะครุศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ในการดำเนินโครงการของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ในโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก จำนวนเงินงบประมาณ 121,500 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการต่อคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการจากเครือข่ายภาคใต้ตอนบน วันที่ 18 สิงหาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ การดำเนินโครงการประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อยคือ

กิจกรรมที่ 1 การประชุมปฏิบัติการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียน งบประมาณ 18,000 บาท ( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

กิจกรรมที่ 2 การอบรมปฏิบัติการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และยกระดับการเรียนรู้สำหรับครู งบประมาณ 68,500 อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติการใช้นวัตกรรมแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และยกระดับการเรียนรู้ งบประมาณ 35,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการควบคู่กับกิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากสถานการณ์โควิด.19 และความล่าช้าของงบประมาณ โดยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้อนเงินงบประมาณโครงการงวดที่ 1 จำนวน 72,900 บาท ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ สำหรับงบประมาณงวดที่ 2 จำนวน 48,600 บาทยังไม่โอนมา ในครั้งนี้คณะครุศาสตร์จึงใคร่ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าวในกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 จำนวนงบประมาณ 103,500 บาท โดยจะจัดกิจกรรมระหว่างเดือน ตุลาคม - มีนาคม พ.ศ.2566 และจะดำเนินการส่งชุดเบิกให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

15/09/2565  
ดร.นิลรัตน์  
44  
16/9/25

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

เรียน อธิการบดี

- ๑) เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- ๒) เห็นสมควร

16 ก.ย. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลรัตน์ ชัยเรือง)  
คณบดีคณะครุศาสตร์

ดร.อมรเทพ  
(ผศ.ดร.วชิร สุธทร)  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรียน อธิการบดี

โครงการสร้างอาคารเรียน  
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์  
ขอ TOR ที่ท่านได้ให้กับหน่วยงาน งานพัฒนา  
งานโครงการสร้างอาคารเรียน เพื่อขอเงินอุดหนุน  
จาก อบจ. สงขลา

(นางสาวแววตา ทองสุภา)  
หัวหน้างานการเงิน

๒๐ ก.พ. ๖๕

ขอ TOR ที่ท่านได้  
ให้กับหน่วยงาน เพื่อ  
ขอเงินอุดหนุน

๒๐ ก.พ. ๖๕

(ผศ.ดร.วิจิต สุขทร)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



1. ชื่อโครงการ : การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก

2. สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2565) ของมหาวิทยาลัย

- ☐ ประเด็นยุทธศาสตร์ : ...1 พัฒนาท้องถิ่น
- ☐ เป้าหมาย : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา
- ☐ แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา : ...พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
- ☐ ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านจำนวนโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชดำเนิน

โครงการอันเป็นผลมาจากการวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ (1.2)

☐ นโยบายสภามหาวิทยาลัยข้อที่ : 5. สนับสนุนการดำเนินงานที่ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศโดยใช้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

- ☐ แผนปฏิบัติการ ด้านต่างๆ : การบริการวิชาการ

3. สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2565) ของหน่วยงาน

- ☐ ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 พัฒนาท้องถิ่น
- ☐ เป้าหมาย : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา
- ☐ แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
- ☐ ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านจำนวนโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชดำเนิน

โครงการอันเป็นผลมาจากการวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ (1.2)

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี

- ☒ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

5. ลักษณะโครงการ

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน    | <input type="checkbox"/> พัฒนาอาจารย์ / บุคลากร   |
| <input checked="" type="checkbox"/> บริการทางวิชาการ       | <input type="checkbox"/> ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    |
| <input type="checkbox"/> ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสีเขียว | <input type="checkbox"/> พัฒนานักศึกษา*           |
| <input type="checkbox"/> ด้านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ   | <input checked="" type="checkbox"/> พัฒนาท้องถิ่น |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....           |   |

6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : .....1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2565

7. สถานที่ดำเนินโครงการ : .... มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และโรงเรียนร่วมโครงการ 7 โรงเรียน

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์ นวกิจไพฑูรย์

## 9. หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยมีวิทัศน์ในการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา โดยเฉพาะการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก การอ่านออก เขียนได้ของเด็กในโรงเรียนขนาดเล็ก

จากนโยบายด้านการศึกษาที่เน้นความสำคัญของการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งเป็นระดับชั้นอยู่ในวัยเริ่มต้นการเรียนรู้ที่ต้องมีพื้นฐานการอ่านและการเขียนทางภาษาไทยที่ดี เพื่อการต่อยอดและพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ปัญหาการอ่านและเขียนไม่คล่องส่งผลต่อความไม่รอบรู้ และลดความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน จึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านการเรียนล่าช้าหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ในขณะที่หลายฝ่ายตื่นตัวมากขึ้นในการที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ โดยเป้าหมายหลักคือพัฒนาให้เด็กนักเรียนในกลุ่มที่มีทักษะการอ่านออกเขียนได้น้อยได้พัฒนาทักษะให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือดีขึ้นกว่าเดิม ส่วนเด็กนักเรียนในกลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ปกติก็มีการส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นเพื่อต่อยอดการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด การอ่านออกเขียนได้เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ พฤติกรรม ค่านิยมและการยกระดับจิตใจ แต่จากสถานการณ์การอ่านออกเขียนได้ของเด็กและเยาวชนไทย ยังไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างทั่วถึง พิจารณาจากการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ปี 2015 พบว่า นักเรียนไทยอายุ 15 ปี ส่วนใหญ่สอบตกวิชาการอ่าน โดยมีคะแนนอยู่ในระดับ 2 หรือต่ำกว่าถึง 83% นอกจากนี้ยังพบความเหลื่อมล้ำทางการเรียนรู้จากทักษะการอ่านคือนักเรียนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีคะแนนสูงกว่านักเรียนพื้นที่อื่น ๆ สอดคล้องกับผลการประเมินการอ่านและการเขียนภาษาไทยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนมีปัญหาการอ่านและการเขียนในด้านต่าง ๆ

ภารกิจที่สำคัญในการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ที่มุ่งเน้นการยกระดับของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ในด้านยกระดับการอ่านออกเขียนได้ การเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาครู มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างครู ควบคู่ไปกับการพัฒนาครูประจำการและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น กอปรกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจึงมีความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โดยการพัฒนาวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ซึ่งจะส่งผลให้การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาขึ้น

## 10. วัตถุประสงค์ของโครงการ

10.1 เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และพัฒนา  
ความสามารถการอ่านและการเขียนภาษาไทย

10.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูให้มีความสามารถในการสอนแบบ Active Learning

10.3 เพื่อพัฒนาชุดสื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้

10.4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา  
คุณภาพการศึกษาและแก้ปัญหการอ่านออกเขียนได้

## 11. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ลำดับ	ชื่อโรงเรียน	จังหวัด	สังกัด	จำนวน	
			สพฐ./อปท./กทม./ ตชด./อื่นๆ	ครู	นักเรียน
1	บ้านเขายวนเฒ่า	นครศรีธรรมราช	สพฐ.	15	135
2	ชุมชนวัดเทพราช	นครศรีธรรมราช	สพฐ.	10	85
3	บ้านฝ้าย	นครศรีธรรมราช	สพฐ.	9	80
4	บ้านน้ำฉา	นครศรีธรรมราช	สพฐ.	8	53
5	บ้านไสพลู	นครศรีธรรมราช	สพฐ.	12	136
6	วัดธารน้ำฉา	นครศรีธรรมราช	สพฐ.	10	125
7	วัดชนสังขรพิจิตร	นครศรีธรรมราช	สพฐ.	17	210
รวม				81	824

## 12. เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

12.1) เป้าหมายโครงการ (แสดงตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ พร้อมเป้าหมายตามตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ระดับความสำเร็จ
1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และยกระดับ การเรียนรู้ผู้เรียน	โรงเรียน	จำนวน 7 โรงเรียน
2. นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และยกระดับ การเรียนรู้ผู้เรียน	จำนวน นวัตกรรม	อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 นวัตกรรม
3. นักเรียนในโรงเรียนได้รับการพัฒนาการอ่าน ออกเขียนได้	ร้อยละ	พัฒนาขึ้นร้อยละ 15

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ระดับความสำเร็จ
4. ความรู้ความเข้าใจและทักษะของครูผู้เข้าอบรม เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาด เล็ก	คะแนน	ระดับคะแนนหลังการอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

## 12.2 ผลลัพธ์โครงการ

ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
1.การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยมี สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง	1. มีนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อ ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และยกระดับการเรียนรู้ โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 2. สามารถสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยมีทั้ง Face to Face และระบบออนไลน์ เชื่อมต่อและสื่อสารกัน ได้ตลอดเวลาเพื่อการพัฒนา 3. ครูมีรายงานการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้

## 13. แผนการดำเนินงานโครงการ (PDCA)

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. เขียนโครงการเสนอโครงการ	ธค.64 – กพ .65
2. การวิเคราะห์บริบทการพัฒนาและสร้างวิสัยทัศน์ร่วมใน การพัฒนา 2.1 วิเคราะห์บริบทโรงเรียนและชุมชนเกี่ยวกับสภาพ การอ่านออกเขียนได้และการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกับ ครู ผู้บริหาร นักเรียนและชุมชน 2.2 กำหนดแนวทางพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และยกระดับการ	กพ. – มีค. 65

เรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก และและทำความร่วมมือในการพัฒนา MOU	
3.การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 3.1 ออกแบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และยกระดับการเรียนรู้ 3.2 อบรมปฏิบัติการการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และยกระดับการเรียนรู้ สำหรับครู	มีค. - มิย. 65
4. ปฏิบัติการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และยกระดับการเรียนรู้ 4.1 การนิเทศติดตามและเป็นพี่เลี้ยง 4.2 ประเมินการพัฒนาครูและนักเรียน 4.3 กิจกรรม PLC สะท้อนผลการพัฒนา	มิย. สค. 65
5 สรุปผลการดำเนินงาน เผยแพร่ สร้างเครือข่าย และขยายผล การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning	สค. - กย. 65

[illegible]

## 14. งบประมาณดำเนินการ งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้นเป็นเงิน .....บาท

รวมงบประมาณแผ่นดินปี 2565 .....บาท

แผนงาน .....

ผลผลิต .....

รหัสโครงการ .....

โครงการ .....

กิจกรรม .....

รวมงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ปี 2565 .....บาท

แผนงาน .....

ผลผลิต .....

รหัสโครงการ .....

โครงการ .....

กิจกรรม .....

รวมงบประมาณอื่นๆ ปี 2565 ..... 121,500.....บาท

แผนงาน .....เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน

ผลผลิต .....พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

รหัสโครงการ .....

โครงการ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียน

ได้ และยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก

กิจกรรม .....

## 14.1) สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เป็นตัวเงิน (In Cash)

กิจกรรมที่ 1....ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียน งบประมาณ . 18,000....บาท

งบรายจ่าย-รายการ	งบประมาณ	สรุปค่าใช้จ่าย
1. งบดำเนินงาน		
1.1 ค่าตอบแทน		
1.2 ค่าใช้สอย		
1.2.1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	8,000	ค่าอาหารผู้เข้าร่วมประชุมของผู้บริหาร ครู ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
1.3 ค่าวัสดุ		
1.3.1 วัสดุสำนักงาน	10,000	จัดทำเอกสารประกอบการประชุม ตลอดโครงการ
1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์		
2. งบลงทุน		
2.1 ค่าครุภัณฑ์		
2.2 ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง		
รวมทั้งสิ้น	18,000	

รวม (In Cash) ของโครงการ/กิจกรรม .....18,000..... บาท

กิจกรรมที่ 2....อบรมปฏิบัติการการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และยกระดับการเรียนรู้ สำหรับครู....งบประมาณ .... 68,500.....บาท

งบรายจ่าย-รายการ	งบประมาณ	สรุปค่าใช้จ่าย
1. งบดำเนินงาน		
1.1 ค่าตอบแทน		
1.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร	21,600	ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ในการอบรมพัฒนาครู จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 21,600 บาท
1.2 ค่าใช้สอย		
1.2.1 อาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุม	24,000	ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุม 3 วัน จำนวน 40 คน คนละ 200 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
1.3 ค่าวัสดุ		

งบรายจ่าย-รายการ	งบประมาณ	สรุปค่าใช้จ่าย
1.3.1 วัสดุสำนักงาน	19,3000	1.ค่าเอกสารประกอบการอบรม 3 ครั้ง ๆ ละ 40 ชุด ๆ ละ 50 บาท 6,000 บาท 2.วัสดุสำหรับการอบรม ครั้งละ 2000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท ค่าเอกสารสรุปโครงการ 7,300 บาท
1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์	9,600	หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 9600 บาท
1.3.3 ค่าน้ำมัน	3,600	ค่าน้ำมันในการเดินทางไปโรงเรียนร่วมโครงการ จำนวน 6 ครั้ง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3600 บาท
2. งบลงทุน		
2.1 ค่าครุภัณฑ์		
2.2 ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง		
รวมทั้งสิ้น	68,500	

รวม (In Cash) ของโครงการ/กิจกรรม .....68,500.... บาท

กิจกรรมที่ 3....ปฏิบัติการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และยกระดับการเรียนรู้ ...งบประมาณ ... 35,000...บาท

งบรายจ่าย-รายการ	งบประมาณ	สรุปค่าใช้จ่าย
1. งบดำเนินงาน		
1.1 ค่าตอบแทน		
1.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร		
1.2 ค่าใช้สอย		
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		
1.3.1 วัสดุสำนักงาน	35,000	ค่าวัสดุสำหรับโรงเรียนในการพัฒนานวัตกรรม 7 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท
1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์		
2. งบลงทุน		
2.1 ค่าครุภัณฑ์		
2.2 ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง		
รวมทั้งสิ้น	35,000	

รวม (In Cash) ของโครงการ/กิจกรรม.....35,000 ..... บาท

## 14.2) สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เป็นมูลค่าใช้จ่าย (In Kind)

กิจกรรมที่ 1.....งบประมาณ .....บาท

งบรายจ่าย-รายการ	งบประมาณ	สรุปค่าใช้จ่าย
1. งบดำเนินงาน		
1.1 ค่าตอบแทน		
1.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร		
1.2 ค่าใช้สอย		
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		
1.3.1 วัสดุสำนักงาน		
1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์		
2. งบลงทุน		
2.1 ค่าครุภัณฑ์		
2.2 ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง		
รวมทั้งสิ้น		

รวม มูลค่าใช้จ่าย (In Kind) ของโครงการ/กิจกรรม ..... บาท

กิจกรรมที่ 2.....งบประมาณ .....บาท

งบรายจ่าย-รายการ	งบประมาณ	สรุปค่าใช้จ่าย
1. งบดำเนินงาน		
1.1 ค่าตอบแทน		
1.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร		
1.2 ค่าใช้สอย		
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		
1.3.1 วัสดุสำนักงาน		
1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์		
2. งบลงทุน		
2.1 ค่าครุภัณฑ์		
2.2 ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง		
รวมทั้งสิ้น		

รวม มูลค่าใช้จ่าย (In Kind) ของโครงการ/กิจกรรม ..... บาท

## 15. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด (ปัจจัยเสี่ยง)

.....

.....

## 16. แนวทางแก้ไข (การบริหารความเสี่ยง) (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมายปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับแนวทางการดำเนินการ/พัฒนา ฯลฯ)

.....

.....

## 17. ผู้เสนอโครงการ ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ และผู้อนุมัติโครงการ

## (16.1) ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ



ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ )

วันเดือนปี.....18 กรกฎาคม 2565

## (16.2) ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ



ตำแหน่ง...รองคณบดี คณะครุศาสตร์

( อาจารย์วิวัฒน์ อินทวงศ์ )

วันเดือนปี.....กรกฎาคม 2565

## (16.3) ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ



ตำแหน่ง...คณบดี คณะครุศาสตร์

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์ ชัยเรือง )

วันเดือนปี.....กรกฎาคม 2565



# มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ WALAILAK UNIVERSITY

นครศรีธรรมราช : 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 0 7567 3000, 0 7538 4000, 0 7552 3000 โทรสาร 0 7567 3708 E-mail : wu@wu.ac.th

กรุงเทพมหานคร : เลขที่ 979/42-46 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 (ตรงข้าม ททบ.5) ถนนพหลโยธิน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2298 0244-5, 0 2299 0930 โทรสาร 0 2298 0248 E-mail : wu-bkk@wu.ac.th

คณะครุศาสตร์

ที่ อว ๗๕ ๐๔ ๐๘/ว ๕๔๙๕


รับเลขที่.....	๖๖๑	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่.....	๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕	จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา.....	๑๐-๑๔	

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งการโอนงบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดที่ ๑

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาใบโอนเงิน จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. รายละเอียดการโอนงบประมาณฯ จำนวน ๑ ฉบับ



ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินโครงการของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดที่ ๑ ร้อยละ ๖๐ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน ๓ โครงการ รวม จำนวนเงิน ๒๐๒,๕๐๐ บาท (สองแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน โดยฝ่ายเลขานุการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ได้ดำเนินการโอนงบประมาณฯ ดังกล่าวเข้าบัญชี ธนาคารสถาบันของท่านเป็นจำนวนเงิน ๒๐๒,๕๐๐ บาท (สองแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. และ ๒. พร้อมกันนี้ขอให้สถาบันสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ ตอนบน ออกใบเสร็จรับเงินและส่งกลับไปยังสำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ส่วนอำนวยการและ สารบรรณ อาคารบริหาร ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน อธิการบดี

ขอแสดงความนับถือ

๑) เพื่อโปรดทราบและพิจารณา  
๒) เห็นชอบ - คคค, วชค. ๑๖๖๕

๑๖๖๕๑๑, วชค.  
Mr: ๑๖๖๕

๑๖๖๕๑๑

(ศาสตราจารย์ ดร.วรรณ ชูฤทธิ์)

- 9 มิ.ย. 2565 รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
กรรมการและเลขานุการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน

(รศ.ดร.วีระยุทธ ขาตะกาญจน์)  
รองอธิการบดี

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ สำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน  
โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๗ ๓๗๐๐



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.

รายละเอียดการโอนงบประมาณ  
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบที่ ๑ ๖๐%  
(เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (จำนวน ๓ โครงการ)

ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ชื่อบัญชี/เลขที่บัญชีธนาคาร/ธนาคาร/สาขา	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ งบที่ ๑ ๖๐% (บาท)	งบประมาณ งบที่ ๒ ๔๐% (บาท)
๑.โครงการการพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อ ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และการระดับการเรียนรู้ โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก	ผศ.ดร.นิรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ เบอร์โทร : ๐๘๙ ๒๘๙ ๔๓๒๔	ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี : ๘๑๖-๑-๐๓๗๖๕-๕ ธนาคาร : กรุงไทย สาขา : ตลาดหัวอิฐ	๑๒๑,๕๐๐	๗๒,๙๐๐	ยังไม่ได้รับการจัดสรร
๒.โครงการกิจกรรมบูรณา การองค์ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพื่อ สร้างรายได้สร้างอาชีพ และ ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ชุมชนด้วยการอบรมหลักสูตร ระยะสั้น	นางสาวสมภากรณ์ นวลสุทธิ เบอร์โทร : ๐๘๘ ๗๗๕ ๓๑๗๔		๑๐๘,๐๐๐	๖๔,๘๐๐	ยังไม่ได้รับการจัดสรร
๓.โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการพัฒนา	นางวราพร กาญจนคลอด เบอร์โทร : ๐๘๑ ๕๓๕ ๙๙๖๙		๑๐๘,๐๐๐	๖๔,๘๐๐	ยังไม่ได้รับการจัดสรร



# มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ WALAILAK UNIVERSITY

นครศรีธรรมราช : 222 ตำบลไทรบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 0 7567 3000, 0 7538 4000, 0 7552 3000 โทรสาร 0 7567 3708 E-mail : wu@wu.ac.th

กรุงเทพมหานคร : เลขที่ 979/42-46 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 (ตรงข้าม ททบ.5) ถนนพหลโยธิน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2298 0244-5, 0 2299 0930 โทรสาร 0 2298 0248 E-mail : wu-bkk@wu.ac.th

ที่ อว ๗๕ ๐๔ ๐๘/ว ๗๔๗๒



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการตรวจเยี่ยม (Site Visit) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี  
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการตรวจเยี่ยมเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบตอบรับเข้าร่วมการตรวจเยี่ยม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษา  
ภูมิภาค ๙ เครือข่าย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษา เป็นพี่เลี้ยง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และกำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
นั้น

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเรียนเชิญสถาบันสมาชิก เข้ารับการ  
ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา  
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ผ่าน ระบบ Zoom Cloud Meeting (Meeting ID: ๙๔๘ ๐๔๑๓ ๖๑๓๓  
Passcode: ๕๕๕๕๕๗) โดยมีกำหนดการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และแบบตอบรับเข้าร่วมการ  
ตรวจเยี่ยม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เครือข่ายฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ วิรุณ เป็นผู้  
ประสานงานในเรื่องดังกล่าว หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ ๐๘๗-๓๘๘-๗๐๙๗  
และโปรดตอบแบบตอบรับมายังเครือข่ายฯ ภายในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
มา ณ โอกาสนี้

เรียน อธิการบดี

๑) เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๒) เห็นควรมอบ คคค, คอว

ขอแสดงความนับถือ

อธิการบดี  
- 2 ส.ก. 2565

(ศาสตราจารย์ ดร.วรรณ ชูฤทธิ์)

รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กรรมการและเลขานุการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน

๑๖๖ ๓๘๘, ๗๐๐.

(รศ.ดร.วิระยุทธ ชาดะกาญจน์)

รองอธิการบดี

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ สำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน

โทร. ๐ ๗๕๖๗ ๓๘๒๒ มือถือ ๐๘๗ ๓๘๘ ๗๐๙๗



กำหนดการตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผ่าน Video Conference ระบบ Zoom Cloud Meeting  
(เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน)  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

\*\*\*\*\*

เวลา	กิจกรรม
เวลา ๑๓.๐๐ น.	- สถาบันสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน และคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมจาก สป.อว. เข้าร่วมการตรวจเยี่ยม
เวลา ๑๓.๑๐ น.	- ศาสตราจารย์ ดร.วรรณ ชูฤทธิ์ (กรรมการและเลขานุการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน) กล่าวต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของเครือข่ายฯ
เวลา ๑๓.๒๐ น.	- สถาบันสมาชิกเครือข่ายฯ นำเสนอผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการ จำนวน ๓๐ โครงการจาก ๘ สถาบัน ตามลำดับ (โครงการละไม่เกิน ๕ นาที) ดังนี้ <u>๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี</u> จำนวน ๖ โครงการ โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาทักษะภาษาและสัมผัสวัฒนธรรมจีน โดย อาจารย์อภิสร ธานีพงษ์ชาติ โครงการที่ ๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Internet of Things โดย อาจารย์วิลาวัลย์ สมบูรณ์ โครงการที่ ๓ โครงการกิจกรรมการส่งเสริมภาวะสุขภาพแก่เด็กและเยาวชน โดย อาจารย์ศิมาภรณ์ พวงสุวรรณ โครงการที่ ๔ โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การสอนสำหรับครูดนตรี โดย ดร.อรอุษา หนองตรุด โครงการที่ ๕ โครงการยุวชนคนรักสมุย โดย อาจารย์คันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ โครงการที่ ๖ โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ โดย อาจารย์ทิพพาภรณ์ พัฒคายน <u>๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช</u> จำนวน ๓ โครงการ โครงการที่ ๗ โครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก โดย ผศ.ดร.นิรัตน์ นวกิจไพฑูรณ์

เวลา	กิจกรรม
	<p>โครงการที่ ๘ โครงการกิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิต เพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยการอบรมหลักสูตรระยะสั้น</p> <p>โดย อาจารย์สมภรณ์ นวลสุทธิ</p> <p>โครงการที่ ๙ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรม พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>โดย อาจารย์วรพร กาญจนตลอด</p> <p>๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน ๕ โครงการ</p> <p>โครงการที่ ๑๐ โครงการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมสมรรถนะการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ประจำปี 2565</p> <p>โดย ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรณีนีรุ่งเจริญ</p> <p>โครงการที่ ๑๑ โครงการการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม Unplugged Coding สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก</p> <p>โดย ผศ.ดร.दनัยศักดิ์ กาโร</p> <p>โครงการที่ ๑๒ โครงการบูรณาการจัดการจัดการเรียนรู้ตามบริบทชุมชน เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานของสมองส่วนหน้าสำหรับเด็กปฐมวัย</p> <p>โดย อาจารย์วรรณิ พลสมัคร</p> <p>โครงการที่ ๑๓ โครงการการพัฒนาครูให้มีความรู้ในการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะของนักเรียน</p> <p>โดย อาจารย์อนุวัตร จิรวัดพนานิข</p> <p>โครงการที่ ๑๔ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโดยอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต</p> <p>โดย ดร.นัญญารัตน์ ณ นคร</p> <p>๔. มหาวิทยาลัยตาปี จำนวน ๔ โครงการ</p> <p>โครงการที่ ๑๕ โครงการมัคคุเทศก์น้อยรักษ์บ้านเกิด เยือนถิ่นตาปี</p> <p>โดย อาจารย์สมฤดี มัธยันต์</p> <p>โครงการที่ ๑๖ โครงการสอนซ้ำย้ำทวน ขว่น้องอ่านเขียน</p> <p>โดย อาจารย์ธนิต สำลีวงศ์</p> <p>โครงการที่ ๑๗ โครงการชวนน้องเรียงความ รักการอ่านเขียนวิถีเด็กไทย</p> <p>โดย อาจารย์นรรัตน์ เกื้อทอง</p> <p>โครงการที่ ๑๘ โครงการอ่านออก เขียนได้ ทำได้ ถ้วนหน้าเดียว</p> <p>โดย อาจารย์วันเพ็ญ จันทรวง</p>

เวลา	กิจกรรม
	<p>๕. <u>วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้</u> จำนวน ๒ โครงการ</p> <p>โครงการที่ ๑๙ โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัลไปสู่ครูในโรงเรียนขยายโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน สังกัด สพป. ตรัง เขต 2</p> <p>โดย อาจารย์มานิตา เจือบุญ</p> <p>โครงการที่ ๒๐ โครงการโครงการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ สู่ นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0</p> <p>โดย อาจารย์ไพโรจน์ ขาวผ่อง</p> <p>๖. <u>วิทยาลัยชุมชนระนอง</u> จำนวน ๑ โครงการ</p> <p>โครงการที่ ๒๑ โครงการการใช้หนังสือภาพและแบบฝึกอ่านเพื่อเป็นสื่อ การอ่าน ท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย</p> <p>โดย อาจารย์ปานดี คงสมบัติ</p> <p>๗. <u>วิทยาลัยชุมชนพังงา</u> จำนวน ๑ โครงการ</p> <p>โครงการที่ ๒๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี วิทยาลัยชุมชนพังงาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>โดย อาจารย์ชุตาภรณ์ ทองจูน</p> <p>๘. <u>มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</u> จำนวน ๘ โครงการ</p> <p>โครงการที่ ๒๓ โครงการการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยระดับพื้นฐานของนักเรียนปอเนาะขนาดกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>โดย ผศ.ดร.ทัศนียา บริพิศ</p> <p>โครงการที่ ๒๔ โครงการพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการพากย์การ์ตูน แอนิเมชัน</p> <p>โดย ผศ.ดร.พัชรี อิมศรี</p> <p>โครงการที่ ๒๕ โครงการการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยด้วยวิธีการเรียนแบบไฮสโคป (High/Scope)</p> <p>โดย อาจารย์ธชมล กำลั้งเกื้อ</p> <p>โครงการที่ ๒๖ โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียน การสอนแบบ TGT (Team Games Tournament)</p> <p>โดย อาจารย์ธชมล กำลั้งเกื้อ</p> <p>โครงการที่ ๒๗ โครงการโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการ ทบทวนการเรียนรู้ด้านภาษา</p> <p>โดย อาจารย์ ดร.อัทนันท เตโชพิศาลวงศ์</p>

เวลา	กิจกรรม
	<p>โครงการที่ ๒๘ โครงการโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ</p> <p>โดย รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี</p> <p>โครงการที่ ๒๙ โครงการการพัฒนาการเขียนตัวอักษรจีนด้วยกระบวนการสอน Active learning ผ่านสื่อ นวัตกรรมออนไลน์</p> <p>โดย อาจารย์ ดร.เกตมาตุ์ ดวงมณี</p> <p>โครงการที่ ๓๐ โครงการโครงการต่อยอดความคิดเชิงออกแบบและสร้างสรรค์ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>โดย ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บุรณะ</p>
เวลา ๑๖.๒๐ น.	- คณะกรรมการจาก สป.อว. ชักถาม/ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

\*\*\*\*\*

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม