
ไม่ผิดพลาด 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow) 
งานประมวลผล : การพัฒนาระบบงานและเว็ปไซต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เริ่มต้น 

เขียนโปรแกรม / พัฒนาระบบ 
1-3 เดือน 

เก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานทะเบียน (1 เดือน) 

 

วิเคราะห์ระบบ ตามกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ SDCL (1 สัปดาห์) 

จบการท างาน 

ทดสอบการท างาน / ข้อผิดพลาด 
1 เดือน 

 

น าระบบไปใช้งาน  และบ ารุงรักษา 

พัฒนาเพิ่มเติม 

ผิดพลาด 

วางแผนการพัฒนาระบบ 
1-3 สัปดาห์ 


